社会資本総合整備計画　　防災・安全交付金

令和05年12月18日

計画の名称	災害につよく安心・安全な山梨市の街づくり（防災・安全）（重点計画）													
計画の期間	令和０６年度　～　令和１０年度　(5年間)										重点配分対象の該当	○		
交付対象	山梨市													
計画の目標	下水道整備（雨水・浸水対策）の実施により、災害につよいまちづくりを進める。また、内水浸水に関わるリスク情報を住民に伝達し、適切な避難行動を促すために必要となる内水浸水想定図・雨水管理総合計画の策定を作成する。													
全体事業費（百万円）	合計（A＋B＋C＋D）	410	A	410	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A＋B＋C＋D）	0	%	

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		（R6当初）	（R8末）	（R10末）
1	雨水渠幹線の整備率を29%（R6当初）から32%（R10末）に増加させる。			
	雨水渠幹線の整備率 浸水対策完了済み雨水渠幹線延長／浸水対策を実施すべき雨水渠幹線延長	29%	30%	32%

備考等	個別施設計画を含む	－	国土強靱化を含む	－	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－

案件番号：

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度） R06	R07	R08	R09	R10	全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
下水道事業	A07-001	下水道	一般	山梨市	直接	山梨市	管渠（雨水）	改築	第5-1号幹線雨水渠整備（浸水対策）	L=600m	山梨市	■	■	■	■	■	145		－
	A07-002	下水道	一般	山梨市	直接	山梨市	管渠（雨水）	改築	第5-2号幹線雨水渠整備（浸水対策）	L=250m	山梨市	■	■	■	■	■	70		－
	A07-003	下水道	一般	山梨市	直接	山梨市	管渠（雨水）	改築	第6-1号幹線雨水渠整備（浸水対策）	L=290m	山梨市			■	■	■	85		－
	A07-004	下水道	一般	山梨市	直接	山梨市	管渠（雨水）	改築	第6-6号幹線雨水渠整備（浸水対策）	L=265m	山梨市				■	■	70		－
											小計						370		
水道・下水道事業	A07-005	下水道	一般	山梨市	直接	山梨市	－	－	内水浸水リスクマネジメント推進事業	内水浸水想定区域図作成及び雨水管理総合計画の策定	山梨市		■	■			40		－
											小計						40		

案件番号：

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別１	種別２	要素となる事業名（事業箇所）	事業内容（延長・面積等）	市区町村名／港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費（百万円）	費用便益比	個別施設計画策定状況
												R06	R07	R08	R09	R10			
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
											合計						410		

案件番号：

交付金の執行状況

（単位：百万円）

	R06	R07			
配分額（a）	5	36			
計画別流用増△減額（b）	0	0			
交付額（c=a+b）	5	36			
前年度からの繰越額（d）	0	5			
支払済額（e）	0	12			
翌年度繰越額（f）	5	29			
うち未契約繰越額(g)	0	29			
不用額（h = c+d-e-f）	0	0			
未契約繰越率+不用率（i = (g+h)/(c+d))%	0	70.73			
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由		雨水渠の整備工事を当初予定しており、渇水期に工事を予定していたが、地元調整に不測の日数を要したため、整備工事の契約が翌年度となった。			