
 

 

山梨市 橋の長寿命化計画 

 

令和 8年 4 月改訂 

山梨市 建設課 

  



 

 

目  次 

 

１．背景と目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1  

  

２．計画期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2  

  

３．橋の現状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2  

  

４．長寿命化に向けた基本方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3  

  

 4.1 点検の基本方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3  

  （１）定期点検・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3  

    

4.2 補修の基本方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4  

（１） 予防保全による補修時期の考え方・・・・・・・・・・・・4  

（２） 優先順位の考え方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5  

  

５．新技術の活用方針・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5  

  

６．集約化・撤去による費用縮減の方針・・・・・・・・・・・・・・・・5  

  

７．10 年間の維持管理計画・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6  

  

  

  



- 1 - 

 

1.背景と目的 

 

(1) 背景 

山梨市が管理する市道の橋は全部で 390 橋あります。 

390 橋のうち建設後 50 年以上経過した橋は、令和 5年 3月現在で 42％を占めています 

が、10 年後の令和 15 年には 80％に増加します。  

これらの高齢化を迎える橋は、修繕

や架替えが必要となります。その時期

が集中しないよう、限られた予算の中

で適切に維持管理していくことが重要

です。 

 

 

(2) 目的 

このような背景から、限られた予算の中で、より効率的に橋を維持管理していく取り

組みが必要となり、山梨市では「橋の長寿命化計画」を平成 23～24 年度の 2年間で策定

しましたが、10 年が経過し、2度目の点検結果や新しい知見を踏まえ、今回改訂を行い

ました。  

計画では、橋の管理手法をこれまでの事後修繕型から予防保全型に転換することによ

り、市民生活のネットワーク道路の安全を確保するとともに、全体の維持管理コストを

縮減して、財政負担の低減を図ります。 
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図 1 建設後 50 年以上経過する橋の割合 
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２．計画期間  

 

   計画期間は、令和 5 年度から令和 14 年度の 10 年とします。 

  

 ３．橋の現状  
 

   橋の健全性は、定期点検により 4段階の判定区分で評価します。  
 

表 1 健全性の判定区分 

判定区分 定  義 

Ⅰ  健全 道路橋の機能に支障が生じていない状態 

Ⅱ  予防保全段階 
道路橋の機能に支障が生じていないが、予防保全の観

点から措置を講ずることが望ましい状態 

Ⅲ  早期措置段階 
道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措

置を講ずべき状態 

Ⅳ  緊急措置段階 
道路橋の機能に支障が生じている、または生じる可能

性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態 
   

平成 24 年度と令和 4 年度の定期点検による橋の健全性を比較すると、劣化の進行

により健全性がⅣ判定になった橋が 3橋、健全性Ⅲ判定が 20 橋あります。  

健全性Ⅳ判定の橋は、生活道路としての使用実態がないことから緊急対応として

通行止めとしており、健全性Ⅲ判定の橋は計画的に補修工事を行っています。  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３９０橋 ３７８橋 

平成 24 年度 令和 4年度 

健全性Ⅳ 3 橋 1% 

図３ 健全度の比較 
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基本方針  

 

4.1 点検の基本方針  

    

  橋の健全性は 5 年毎に近接目視による定期点検を行い、変状を早期に発見して予防

保全型管理に役立てる点検体系とします。  

表 2 健全性把握のための点検体系 

 
   

  

 

 
  

 

 

 

写真 1 定期点検状況 
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4.2 補修の基本方針  

 （１）予防保全による補修時期の考え方  

予防保全型維持管理では、道路通行の安全確保およびコスト縮減を図るため、

損傷が深刻化する前の健全性Ⅱ判定の段階で補修を実施します。  

これまでの事後保全型管理より、ライフサイクルコストを低減できます。  

 

 

 

図 4 補修時期の考え方 
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(2)今後の予防保全型管理：健全性Ⅱ判定の期間に補修する 
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（２）優先順位の考え方 

補修の優先順位は、点検結果に基づく橋の健全性（Ⅰ～Ⅳ）と、橋の重要度

を総合的に判断して決定します。  
 

表 3 重要度の決定指標 

順位 重要度の指標 

①  跨道橋・跨線橋 

②  迂回路の有無  

③  緊急輸送路ネットワーク 

④  防災拠点アクセス道路 

⑤  自動車交通量 

⑥  大型車交通量 

⑦  橋 長 
 

＊鋼橋は、定期的な塗装塗替が長寿命化に大きく寄与する橋種であり、塗膜中

に PCB や鉛等の有害物質が含まれる場合は、関係法令に基づき早期に処分を完

了する必要があるため、予防保全の観点から計画的な塗装塗替を実施します。  
 

５．新技術の活用方針  
 

（１）新技術活用方針 

橋の定期点検や、補修・補強を実施する際には、NETIS（国土交通省の新技術

情報システム）や山梨県道路メンテナンス会議等からの情報を得て、点検支援

新技術や補修新工法によって費用の縮減や維持管理の効率化が可能な場合には

積極的に活用していきます。 

 また補修工法の選定に際しては、初期費用の比較だけでなく、長期的な費用

縮減を図るため、耐用年数等についても留意することとします。  
 

（２）活用目標 

今後 10 年間で計画している補修・補強において、10 橋で事業の効率化が見

込まれる新技術を活用し、従来の補修費用に対し 1橋当たり約 100 万円の費

用縮減を目指します。 
 

６．集約化・撤去による費用縮減の方針  
 

今後の老朽化対策に必要となる費用縮減を図るため、今後 10 年間で 1 橋以上

について橋の撤去に伴う迂回路整備や機能縮小、集約化・撤去等を行い、約 100 

万円の費用縮減を目指します。 



7. 10年間の維持管理計画

表４　全体計画（１）
橋長 有効

(m) 幅員(m)

MA－0003 朝日橋 23011号線 牧丘町北原 鋼橋 10.1 4.0 1974 2021 Ⅲ 2026 沓座打替 2024(設計)2026（工事） 17,600

MA－0004 石尊橋 23007号線 牧丘町北原 PC橋 9.5 4.0 1979 2021 Ⅱ 2026 経過観察

MA－0005 口路橋 23011号線 牧丘町北原 PC橋 9.7 3.3 1964 2021 Ⅰ 2026

MA－0006 権田橋 23019号線 牧丘町北原 PC橋 13.5 3.5 1997 2021 Ⅰ 2026

MA－0007 仁屋橋 23019号線 牧丘町北原 PC橋 13.6 3.1 1962 2021 Ⅱ 2026 経過観察

MA－0008 青山橋 21018号線 牧丘町杣口 RC橋 13.5 3.3 1962 2021 Ⅰ 2026

MA－0010 龍の口橋 21028号線 牧丘町杣口 RC橋 9.1 2.3 1965* 2021 Ⅲ 2026 断面修復 2027(設計)2032（工事） 10,000

MA－0014 沢村橋 21075号線 牧丘町千野々宮 PC橋 21.6 4.0 2006 2021 Ⅰ 2026

MA－0017 豊原橋 22039号線 牧丘町倉科 RC橋 10.0 4.2 1965* 2021 Ⅲ 2026 断面修復 2027(設計)2031（工事） 23,000

MA－0018 夫婦石橋 22041号線 牧丘町倉科 RC橋 2.4 5.6 1965* 2023 Ⅱ 2028 経過観察

MA－0019 浦山橋 22032号線 牧丘町西保下 RC橋 2.5 3.7 1965* 2021 Ⅰ 2026

MA－0021 中原橋 倉科西保下線 牧丘町倉科 RC橋 2.9 6.0 1975* 2021 Ⅰ 2026

MA－0023 ドウドウメキ橋 22073号線 牧丘町倉科 RC橋 5.8 4.2 1980* 2021 Ⅰ 2026

MA－0024 無名 22073号線 牧丘町倉科 RC橋 3.8 4.1 1980* 2021 Ⅰ 2026

MA－0025 無名 倉科西保下線 牧丘町倉科 RC橋 3.3 6.9 1970* 2022 Ⅱ 2027 経過観察

MA－0026 金山橋 22073号線 牧丘町倉科 RC橋 2.1 4.3 1970* 2021 Ⅱ 2026 経過観察

MA－0027 琴川橋 21117号線 牧丘町窪平 RC橋 30.2 4.9 1960* 2020 Ⅲ 2028 断面修復 2025～2026(設計)2026～2027（工事） 289,000

MA－0029 政切橋 倉科西保下線 牧丘町倉科 RC橋･鋼橋 6.0 7.8 1970* 2021 Ⅰ 2026

MA－0031 無名 22055号線 牧丘町倉科 RC橋 3.2 2.3 1975* 2023 Ⅰ 2028

MA－0032 無名 22055号線 牧丘町倉科 RC橋 2.7 2.5 1975* 2023 Ⅰ 2028

MA－0034 柳橋 倉科西保下線 牧丘町倉科 RC橋 3.9 6.0 1970* 2023 Ⅰ 2028

MA－0035 無名 22064号線 牧丘町倉科 RC橋CBOX 2.3 12.3 1985* 2022 Ⅱ 2027 経過観察

MA－0036 馬場橋 21125号線 牧丘町室伏 PC橋 21.7 6.5 2001 2025 Ⅰ 2030

MA－0039 無名 西保下杣口線 牧丘町西保下 RC橋 3.1 7.4 1975* 2023 Ⅰ 2028

MA－0040 無名 22051号線 牧丘町倉科 鋼橋 7.2 3.0 1982* 2023 Ⅱ 2028 経過観察

MA－0042 無名 22017号線 牧丘町西保下 RC橋 2.0 5.7 1970* 2021 Ⅰ 2026

MA－0043 無名 22027号線 牧丘町西保下 RC橋 3.2 6.1 1970* 2023 Ⅱ 2028 経過観察

MA－0044 無名 23029号線 牧丘町牧平 PC橋 13.6 2.2 1965* 2023 Ⅱ 2028 経過観察

MA－0045 牧平大橋 23027号線 牧丘町牧平 PC橋 13.5 6.1 1962 2021 Ⅱ 2026 経過観察

MA－0046 仲丸橋 23043号線 牧丘町牧平 RC橋 4.9 4.0 1975* 2023 Ⅰ 2028

MA－0047 無名 23041号線 牧丘町牧平 RC橋 4.9 1.7 1975* 2023 Ⅰ 2028

MA－0050 無名 23036号線 牧丘町牧平 RC橋 10.1 3.5 1980* 2021 Ⅰ 2026

MA－0052 尼子橋 23074号線 牧丘町西保中 PC橋 14.0 3.0 1970 2021 Ⅱ 2026 経過観察

MA－0053 外川橋 22015号線 牧丘町西保下 RC橋 3.6 5.9 1975* 2023 Ⅰ 2028

MA－0054 木曽橋 22009号線 牧丘町西保下 鋼橋 22.1 2.5 1973 2023 Ⅱ 2028 経過観察

MA－0055 久保田橋 22009号線 牧丘町西保下 PC橋 16.9 3.1 1966 2025 Ⅱ 2030 経過観察

MA－0057 久保橋 22001号線 牧丘町西保中 木橋 14.3 2.4 1965* 2023 Ⅱ 2028 経過観察

MA－0058 常盤橋 野背坂線 牧丘町西保下 鋼橋 24.5 7.1 1977 2021 Ⅱ 2026 経過観察

MA－0059 中島橋 22005号線 牧丘町西保下 PC橋 13.5 3.3 1964 2021 Ⅱ 2026 経過観察

MA－0060 中西橋 22008号線 牧丘町西保下 鋼橋 22.8 4.0 1977 2025 Ⅲ 2030 2027（設計）2030（工事） 26,000

MA－0063 かじめん橋 21145号線 牧丘町窪平 PC橋 40.5 5.4 2008 2021 Ⅰ 2026

MA－0064 無名 21150号線 牧丘町窪平 RC橋 3.8 5.0 1965* 2022 Ⅲ 2027 断面修復 2026(設計)2028（工事） 31,000

MA－0065 諏訪橋 21157号線 牧丘町隼 鋼橋 27.5 7.0 1994 2021 Ⅰ 2026

MA－0066 観音橋 21157号線 牧丘町隼 RC橋 6.0 6.0 1985* 2021 Ⅰ 2026

MA－0067 牧丘大橋 千野々宮室伏線 牧丘町千野々宮 鋼橋 135.0 7.0 1988 2024 Ⅱ 2029 経過観察

MA－0069 御幸橋 千野々宮室伏線 牧丘町室伏 鋼橋 143.6 7.7 1984 2023 Ⅱ 2028 経過観察

MA－0070 無名 21176号線 牧丘町杣口 RC橋 2.5 6.1 1975* 2021 Ⅰ 2026

MA－0071 新琴川橋 室伏窪平線 牧丘町室伏 PC橋 35.0 6.5 1968 2021 Ⅲ 2026 断面修復 2023(設計)2025（工事） 42,000

MA－0072 中野橋 23075号線 牧丘町西保中 鋼橋 23.5 3.0 1982 2023 Ⅰ 2028

MA－0073 無名 22032号線 牧丘町西保下 PC橋 12.9 4.0 1994 2021 Ⅰ 2026

MA－0074 無名 西保下杣口線 牧丘町倉科 PC橋 14.6 8.5 1973* 2021 Ⅰ 2026

MA－0075 無名 23002号線 牧丘町北原 RC橋 6.0 4.0 2008* 2023 Ⅰ 2028

MA－0076 無名 23002号線 牧丘町北原 RC橋 5.8 4.0 2008* 2023 Ⅰ 2028

MA－0077 無名 23002号線 牧丘町北原 RC橋 7.1 4.0 1998* 2023 Ⅰ 2028

MA－0080 無名 21002号線 牧丘町杣口 RC橋 2.1 4.0 1975* 2021 Ⅰ 2026

MA－0082 無名 21155号線 牧丘町隼 RC橋 2.3 4.9 1975* 2021 Ⅰ 2026

MA－0083 無名 21164号線 牧丘町隼 RC橋 3.1 3.3 1975* 2023 Ⅰ 2028

MA－0084 神明橋 牧平線 牧丘町牧平 鋼橋 26.4 7.0 2006 2023 Ⅰ 2028

MA－0085 無名 23083号線 牧丘町西保中 鋼橋 22.1 2.5 1965* 2023 Ⅱ 2028 経過観察

MA－0086 無名 21015号線 牧丘町杣口 RC橋 4.0 3.1 1970* 2023 Ⅰ 2028

MA－0087 無名 21012号線 牧丘町杣口 C-BOX 2.9 3.0 1980* 2023 Ⅰ 2028

MA－0088 無名 21090号線 牧丘町室伏 RC橋 2.2 2.6 1970* 2023 Ⅰ 2028

MA－0089 無名 21010号線 牧丘町杣口 C-BOX 2.6 4.0 1980* 2023 Ⅰ 2028

MA－0090 無名 牧平線 牧丘町牧平 RC橋 4.7 5.8 1965* 2023 Ⅱ 2028 経過観察

MA－0091 無名 21111号線 牧丘町室伏 RC橋 5.5 4.4 1980* 2023 Ⅰ 2028

MI－0001 北沢橋 31007号線 三富上柚木 RC橋 7.5 4.0 1984 2023 Ⅰ 2028

MI－0002 渡戸川橋 雷線 三富川浦 鋼橋 19.9 4.0 1976 2021 Ⅲ 2026 断面修復 2027(設計)2030（工事） 14,000

MI－0003 赤岩橋 下釜口上釜口線 三富川浦 鋼橋 56.0 4.0 1973 2021 Ⅰ 2026

MI－0004 赤の浦橋 下釜口上釜口線 三富上釜口 鋼橋 27.6 3.6 1973 2025 Ⅱ 2030 塗装塗替 2024(設計)2025、2026（工事） 60,000

MI－0005 芹沢橋 下釜口上釜口線 三富上釜口 RC橋 4.4 4.7 1978 2023 Ⅰ 2028

MI－0006 新芹沢橋 31054号線 三富上釜口 RC橋 4.6 3.4 1978 2023 Ⅰ 2028

MI－0007 天神橋 31003号線 三富上柚木 鋼橋 47.9 4.0 1977 2021 Ⅱ 2026 経過観察

MI－0008 馬込橋 31008号線 三富下荻原 鋼橋 47.8 7.0 2003 2021 Ⅰ 2026

MI－0009 二之橋 下荻原中央線 三富下荻原 鋼橋 50.9 6.0 1961 2021 Ⅱ 2026 経過観察

MI－0010 一本橋 31019号線 三富徳和 鋼橋 16.5 3.0 1971 2021 Ⅰ 2026

MI－0011 中道下橋 31030号線 三富下釜口 鋼橋 6.8 2.6 2010 2022 Ⅱ 2027 経過観察

MI－0015 大平4号橋 31031号線 三富上釜口 RC橋 5.3 3.3 1972 2021 Ⅱ 2026 経過観察

竣工年

-6-

橋梁番号 橋梁名 路線名 所在地 橋梁分類
健全性判定区分

次回点検 措置内容 措置年度
直近の点検結果

設計・工事費
(概算)



表４　全体計画（２）
橋長 有効

(m) 幅員(m)

MI－0016 大平5号橋 31031号線 三富上釜口 RC橋 5.1 4 1972 2021 Ⅱ 2026 経過観察

MI－0017 雷橋 31036号線 三富川浦 RC橋 16.5 4.5 1960 2021 Ⅱ 2026 経過観察

MI－0018 原沢橋 31038号線 三富川浦 鋼橋 15.3 4 1989 2021 Ⅰ 2026

MI－0019 釜下橋 31033号線 三富下釜口 RC橋 5 6.9 1966 2021 Ⅱ 2026 断面修復

MI－0020 三之橋 31033号線 三富下釜口 PC橋 26.5 6 1961 2025 Ⅰ 2030

MI－0021 湯沢橋 31040号線 三富川浦 鋼橋 20.4 4.5 1960 2025 Ⅱ 2030 経過観察

MI－0022 番屋沢橋 31040号線 三富川浦 RC橋 4.2 6.4 1963 2023 Ⅰ 2028

MI－0023 地蔵沢橋 31041号線 三富川浦 鋼橋 15.1 7.5 1964 2021 Ⅱ 2026 経過観察

MI－0024 円川橋 31041号線 三富川浦 鋼橋 15.3 8.5 1968 2025 Ⅲ 2030 塗装塗替 2024(設計)2026(工事) 51,000

MI－0025 円川橋2号 31042号線 三富川浦 鋼橋 16 3.3 1965 2023 Ⅱ 2028 経過観察

MI－0026 細入沢橋 31043号線 三富川浦 鋼橋 8 3.5 1973 2021 Ⅳ 2026 通行止

MI－0027 円川橋3号 31044号線 三富川浦 吊橋 34.7 3.3 1967 2021 Ⅳ 2026 通行止

MI－0028 新三之橋 下釜口上釜口線 三富川浦 鋼橋 37.8 4 1983 2025 Ⅱ 2030 経過観察

MI－0029 加久保沢橋 下釜口上釜口線 三富下釜口 鋼橋 7 3.6 1976 2021 Ⅰ 2026

MI－0030 南線片桟橋1号 下釜口上釜口線 三富上釜口 鋼橋 11 1.8 1977 2021 Ⅰ 2026

MI－0031 南線片桟橋2号 下釜口上釜口線 三富上釜口 鋼橋 11 1.8 1977 2021 Ⅰ 2026

MI－0032 南線片桟橋3号 下釜口上釜口線 三富上釜口 鋼橋 14 1.8 1977 2021 Ⅰ 2026

MI－0033 石間草沢橋 下釜口上釜口線 三富上釜口 鋼橋 29.8 3.5 1978 2025 Ⅱ 2030 経過観察

MI－0034 一の釜橋 下釜口上釜口線 三富上釜口 鋼橋 16 3.5 1979 2021 Ⅰ 2026

MI－0035 西之平橋 31048号線 三富川浦 鋼橋 40.1 3 1982 2023 Ⅱ 2028 経過観察

MI－0036 釜口橋 31050号線 三富川浦 鋼橋 48.9 4.5 1985 2021 Ⅰ 2026

MI－0037 三嶽橋 下釜口上釜口線 三富上釜口 鋼橋 51.2 4 1998 2021 Ⅰ 2026

MI－0038 青笹橋 31052号線 三富上釜口 鋼橋 21.9 3 1972 2021 Ⅱ 2026 塗装塗替 2024(設計)2026(工事) 24,000

MI－0039 青笹橋（吊橋） 31052号線 三富上釜口 吊橋 42 1.7 1969 2021 Ⅳ 2026 通行止

MI－0040 古川橋 31055号線 三富川浦 RC橋 16.2 6.5 1970* 2021 Ⅱ 2026 経過観察

MI－0041 雨沢橋 31055号線 三富川浦 RC橋 7 6.6 1970* 2021 Ⅱ 2026 経過観察

MI－0042 無名 31031号線 三富下釜口 PC橋 5.3 5.1 1985* 2023 Ⅰ 2028

MI－0043 芹澤橋 下釜口上釜口線 三富上釜口 鋼橋 64 5 2004 2021 Ⅰ 2026

MI－0044 無名 31005号線 三富上柚木 RC橋 6.7 3.5 1985* 2023 Ⅰ 2028

MI－0045 無名 31030号線 三富下釜口 RC橋 3.6 2 1985* 2023 Ⅱ 2028 経過観察

MI－0046 一之橋 31010号線 三富上柚木 鋼橋 25 5.5 1969 2025 Ⅱ 2030 経過観察

MI－0047 無名1号橋(稲子沢橋) 31010号線 三富上柚木 RC橋 4 5.5 1970* 2023 Ⅰ 2028

MI－0048 無名 31004号線 三富上柚木 RC橋 7.6 3 1975* 2023 Ⅰ 2028

MI－0050 久渡の沢橋 31059号線 三富川浦 RC橋 29.3 4 1958 2023 Ⅲ 2028 断面修復 2027(設計)2029(工事) 62,000

MI－0051 滝見橋 31034号線 三富下釜口 鋼橋 32 9 1966 2023 Ⅰ 2028

MI－0052 雷跨道橋 31057号線 三富川浦 PC橋 17 4 2010 2022 Ⅱ 2027 断面修復

YA－0002 窪坂橋 堀内北線 山梨市北 RC橋 11.6 4 1960 2021 Ⅱ 2026 経過観察

YA－0003 無名 正徳寺紺屋1号線 山梨市正徳寺 RC橋 3.1 4.8 1970* 2025 Ⅱ 2030 経過観察

YA－0004 無名 正徳寺紺屋1号線 山梨市正徳寺 RC橋 3.9 5.9 1975* 2025 Ⅰ 2030

YA－0005 境橋 正徳寺紺屋3号線 山梨市東 PC橋 11 5 1965* 2024 Ⅰ 2029

YA－0006 弟川橋 正徳寺紺屋3号線 山梨市南 PC橋 11.5 4.5 1991* 2024 Ⅰ 2029

YA－0007 無名 七日市場1号線 山梨市七日市場 C-BOX 3 7.5 1965* 2023 Ⅰ 2028

YA－0008 岩手橋 七日市場1号線 山梨市七日市場 PC橋 145.3 5.5 1968 2024 Ⅲ 2029 断面修復 2027(設計)2029(工事) 14,000

YA－0009 西川橋 岩手線 山梨市西 鋼橋 10.1 5.5 1976 2024 Ⅰ 2029

YA－0010 中村橋 岩手線 山梨市西 RC橋 3 5.7 1968 2021 Ⅱ 2026 経過観察

YA－0011 月見橋 岩手線 山梨市西 RC橋CBOX 3.7 6.1 1975* 2021 Ⅰ 2026

YA－0012 無名 12274号線 山梨市下井尻 RC橋 2.8 4.7 1975* 2021 Ⅰ 2026

YA－0013 無名 青梅支線 山梨市東後屋敷 RC橋 2.4 8.3 1975* 2025 Ⅱ 2030 経過観察

YA－0014 無名 青梅支線 山梨市下石森 RC橋 2.8 7.1 1975* 2025 Ⅱ 2030 経過観察

YA－0015 神徳橋 正徳寺下神内川線 山梨市下神内川 PC橋 130 7.5 1972 2024 Ⅱ 2029 ひび割れ補修 2022(設計)2024～2025(工事)

YA－0016 無名 11064号線 山梨市下神内川 RC橋 2.4 9.8 1975* 2025 Ⅱ 2030 経過観察

YA－0017 新重川橋 下栗原下石森線 山梨市下栗原 PC橋 96 5.5 1964 2021 Ⅰ 2026

YA－0018 下栗原橋 下栗原下石森線 山梨市下栗原 PC橋 13.9 6.7 1978 2024 Ⅰ 2029

YA－0019 無名 14185号線 山梨市正徳寺 RC橋 2.2 2.9 1970* 2021 Ⅰ 2026

YA－0020 無名 落合矢秤線 山梨市落合 RC橋 2.3 6.2 1970* 2025 Ⅲ 2030 断面修復 2027(設計)2029(工事) 20,000

YA－0021 無名 落合矢坪線 山梨市落合 RC橋 8.5 5.5 1980* 2024 Ⅰ 2029

YA－0022 報徳橋 落合矢秤線 山梨市山根 RC橋 7.5 5.5 1980 2025 Ⅰ 2030

YA－0023 山根橋 落合矢秤線 山梨市山根 RC橋 9 4.8 1965* 2024 Ⅱ 2029 経過観察

YA－0024 庚申橋 落合矢秤線 山梨市山根 RC橋 7 8.1 1965* 2025 Ⅱ 2030 経過観察

YA－0025 無名 14093号線 山梨市上岩下 RC橋 3.6 4.2 1975* 2021 Ⅰ 2026

YA－0026 夕川橋 14093号線 山梨市落合 鋼橋 13.3 5 1981 2025 Ⅱ 2030 経過観察

YA－0027 岩下橋 14093号線 山梨市山根 RC橋 9.7 4.2 1953 2025 Ⅱ 2030 経過観察

YA－0028 窪橋 14093号線 山梨市上岩下 RC橋 11.5 3.6 1960* 2021 Ⅲ 2026 断面修復 2023(設計)2025(工事) 16,900

YA－0029 無名 市役所前通線 山梨市万力 RC橋 8.7 19.7 1975 2024 Ⅰ 2029

YA－0030 万力大橋 市役所前通線 山梨市万力 鋼橋 134 12 1976 2022 Ⅱ 2027 断面修復

YA－0032 無名 13051号線 山梨市北 RC橋 8 4.1 1965* 2021 Ⅱ 2026 経過観察

YA－0033 無名 13051号線 山梨市北 RC橋 5.2 7.7 1985* 2021 Ⅰ 2026

YA－0034 無名 12084号線 山梨市下井尻 RC橋 2.1 5.7 1970* 2021 Ⅱ 2026 経過観察

YA－0035 無名 11155号線 山梨市鴨居寺 RC橋 2.7 4.1 1975* 2021 Ⅱ 2026 経過観察

YA－0036 無名 11352号線 山梨市下神内川 RC橋 2.1 4.1 1975* 2021 Ⅰ 2026

YA－0037 無名 11037号線 山梨市下石森 RC橋 2.7 2.7 1975* 2021 Ⅰ 2026

YA－0038 無名 11037号線 山梨市下石森 RC橋 3.7 2.3 1975* 2021 Ⅰ 2026

YA－0039 無名 14119号線 山梨市正徳寺 RC橋 2.1 3.4 1970* 2021 Ⅰ 2026

YA－0040 無名 11001号線 山梨市大野 RC橋 2.5 2.7 1980* 2021 Ⅰ 2026

YA－0041 無名 11001号線 山梨市大野 RC橋 4.2 3.2 1980* 2021 Ⅰ 2026

YA－0042 無名 11007号線 山梨市大野 RC橋 8.8 3 1985* 2021 Ⅰ 2026

YA－0043 無名 11025号線 山梨市大野 RC橋 2.5 6 1980* 2022 Ⅰ 2027
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表４　全体計画（３）
橋長 有効
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YA－0045 無名 11043号線 山梨市下石森 C-BOX 2.5 4.3 1965* 2023 Ⅰ 2028

YA－0046 無名 11086号線 山梨市下神内川 RC橋 2.2 2.1 1985* 2021 Ⅰ 2026

YA－0047 無名 11099号線 山梨市上石森 C-BOX 3 4.4 1965* 2023 Ⅱ 2028 経過観察

YA－0048 無名 11112号線 山梨市上石森 RC橋 3.9 5.8 1980* 2022 Ⅱ 2027 経過観察

YA－0050 無名 11116号線 山梨市中村 RC橋 7.6 14 1985* 2022 Ⅰ 2027

YA－0055 無名 11268号線 山梨市下神内川 RC橋 2.1 4 1975* 2021 Ⅰ 2026

YA－0056 無名 11269号線 山梨市下神内川 RC橋 2.9 4.9 1980* 2021 Ⅰ 2026

YA－0057 無名 11269号線 山梨市下神内川 RC橋 2.4 3.1 1965* 2021 Ⅰ 2026

YA－0060 無名 12069号線 山梨市下井尻 C-BOX 2.1 2.9 1980* 2022 Ⅰ 2027

YA－0061 無名 12071号線 山梨市下井尻 C-BOX 2.1 8.1 2020* 2022 Ⅰ 2027

YA－0063 無名 12155号線 山梨市小原東 RC橋 2.6 1 1975* 2023 Ⅰ 2028

YA－0064 無名 12167号線 山梨市小原東 RC橋 2.2 3.1 1970* 2022 Ⅰ 2027

YA－0065 無名 12230号線 山梨市小原東 RC橋 2.8 2.6 1970* 2023 Ⅰ 2028

YA－0067 菊水橋 13004号線 山梨市南 PC橋 19.3 4 1995 2025 Ⅰ 2030

YA－0068 長窪橋 13006号線 山梨市南 PC橋 14.7 7 1997 2025 Ⅰ 2030

YA－0069 江曽原橋 13012号線 山梨市江曽原 RC橋 11.7 3.9 1959 2021 Ⅱ 2026 経過観察

YA－0070 昭和橋 堀内北線 山梨市南 RC橋 10.5 4.5 1965* 2021 Ⅲ 2026 支承防食 2023(設計)2024(工事) 25,400

YA－0071 千鳥橋 13016号線 山梨市南 RC橋 18.9 3.8 1962 2024 Ⅱ 2029 経過観察

YA－0072 無名 13028号線 山梨市北 RC橋 2.2 2 1965* 2021 Ⅰ 2026

YA－0073 無名 13060号線 山梨市北 RC橋 3.8 4.5 1980* 2021 Ⅰ 2026

YA－0074 梅ノ木橋 13062号線 山梨市北 鋼橋 9.5 4.1 1973 2021 Ⅰ 2026

YA－0075 無名 13062号線 山梨市北 RC橋 5.9 4.3 1980* 2021 Ⅰ 2026

YA－0076 無名 13063号線 山梨市北 RC橋 5.5 2.3 1970* 2021 Ⅰ 2026

YA－0077 無名 13063号線 山梨市北 RC橋 6.8 2.2 1980* 2021 Ⅰ 2026

YA－0078 無名 13063号線 山梨市北 RC橋 4.9 1.9 1980* 2021 Ⅱ 2026 経過観察

YA－0079 無名 13065号線 山梨市市川 RC橋 3.3 2.7 1965* 2021 Ⅱ 2026 経過観察

YA－0080 無名 13066号線 山梨市市川 RC橋 2.4 5.4 1965* 2021 Ⅱ 2026 経過観察

YA－0081 無名 13066号線 山梨市北 RC橋 7.4 2.2 1975* 2021 Ⅱ 2026 経過観察

YA－0082 無名 13068号線 山梨市北 RC橋 7.9 3.5 1980* 2021 Ⅱ 2026 経過観察

YA－0083 無名 13068号線 山梨市北 RC橋 4.4 3 1985* 2021 Ⅰ 2026

YA－0084 無名 13069号線 山梨市市川 RC橋 8.1 5 1975* 2021 Ⅰ 2026

YA－0085 無名 13069号線 山梨市市川 RC橋 4.3 3.1 1970* 2022 Ⅰ 2027

YA－0086 無名 13069号線 山梨市市川 RC橋 4.2 3.5 1985* 2022 Ⅰ 2027

YA－0087 無名 13074号線 山梨市市川 RC橋 4.5 4.5 1985* 2022 Ⅰ 2027

YA－0088 無名 13074号線 山梨市市川 鋼橋 10.8 3.8 1975* 2021 Ⅰ 2026

YA－0089 無名 13074号線 山梨市堀内 RC橋 4.3 5.1 1980* 2023 Ⅰ 2028

YA－0090 上江曽原橋 13089号線 山梨市江曽原 鋼橋 23 9.3 2015 2023 Ⅱ 2028 ひび割れ補修

YA－0091 砂田橋 13092号線 山梨市大工 鋼橋 19 3 1975 2021 Ⅰ 2026

YA－0092 蟹追橋 13095号線 山梨市大工 鋼橋 14 4 1972 2021 Ⅰ 2026

YA－0093 無名 13099号線 山梨市市川 RC橋 4.5 5.1 1970* 2023 Ⅰ 2028

YA－0094 我入橋 13108号線 山梨市大工 鋼橋 14.6 3.6 1975* 2021 Ⅱ 2026 経過観察

YA－0095 井ノ久保橋 13112号線 山梨市大工 鋼橋 13.4 3.6 1975* 2021 Ⅱ 2026 塗装塗替 2024(設計)2026(工事) 21,000

YA－0096 通橋 13115号線 山梨市大工 鋼橋 16.4 3.5 1970 2025 Ⅲ 2030 経過観察 2027（設計）2030（工事） 20,000

YA－0097 天神橋 13116号線 山梨市大工 RC橋 12 3.4 1962 2021 Ⅱ 2026 経過観察

YA－0098 無名 13116号線 山梨市大工 C-BOX 3.2 5.3 1965* 2023 Ⅰ 2028

YA－0099 川窪橋 13116号線 山梨市堀内 鋼橋 17 3 1975 2021 Ⅱ 2026 経過観察

YA－0100 無名 13117号線 山梨市堀内 RC橋 6.6 8.1 1970* 2021 Ⅰ 2026

YA－0103 神峯橋 13124号線 山梨市水口 RC橋 12.2 3.5 1975* 2021 Ⅱ 2026 経過観察

YA－0104 無名 13124号線 山梨市水口 C-BOX 2.7 5.5 1965* 2023 Ⅰ 2028

YA－0105 無名 13124号線 山梨市水口 RC橋 3.9 3.7 1965* 2021 Ⅲ 2026 断面修復 2027(設計)2031(工事) 13,000

YA－0106 仏沢橋 13126号線 山梨市水口 RC橋 9 3.5 1964 2021 Ⅱ 2026 経過観察

YA－0107 山口中橋 13127号線 山梨市水口 鋼橋 8.9 2.2 1980 2021 Ⅰ 2026

YA－0108 無名 13130号線 山梨市切差 RC橋 6.2 6.7 1975* 2021 Ⅱ 2026 経過観察

YA－0109 無名 13131号線 山梨市切差 RC橋 2.8 2.9 1965* 2021 Ⅱ 2026 経過観察

YA－0110 無名 11167号線 山梨市上神内川 RC橋 2.3 1.5 1970* 2023 Ⅰ 2028

YA－0111 無名 13133号線 山梨市切差 RC橋 5.1 3.4 1965* 2021 Ⅱ 2026 経過観察

YA－0112 無名 13133号線 山梨市切差 RC橋 6.7 3 1980* 2021 Ⅱ 2026 経過観察

YA－0113 無名 13136号線 山梨市水口 RC橋 5.3 2.5 1965* 2021 Ⅱ 2026 経過観察

YA－0114 無名 13162号線 山梨市市川 RC橋 6.4 3 1985* 2021 Ⅰ 2026

YA－0115 無名 13173号線 山梨市市川 RC橋 3 6.2 1960* 2023 Ⅰ 2028

YA－0116 無名 13173号線 山梨市市川 RC橋 4.7 3.4 1989* 2021 Ⅰ 2026

YA－0118 無名 13174号線 山梨市市川 RC橋 5.4 4 1989* 2021 Ⅱ 2026 経過観察

YA－0119 無名 13185号線 山梨市市川 RC橋 8 3.8 1998* 2021 Ⅱ 2026 経過観察

YA－0120 無名 13187号線 山梨市市川 RC橋 4.9 3.4 1965* 2021 Ⅰ 2026

YA－0121 無名 14001号線 山梨市万力 RC橋CBOX 3.3 4.5 1965* 2022 Ⅰ 2027

YA－0122 無名 14002号線 山梨市万力 RC橋 2.8 4.6 1985* 2022 Ⅱ 2027 経過観察

YA－0128 寺社之橋(2号) 14009号線 山梨市落合 PC橋 11.1 5 2003 2021 Ⅰ 2026

YA－0132 無名 14010号線 山梨市万力 RC橋 2.5 7.6 1980* 2023 Ⅰ 2028

YA－0137 無名 14024号線 山梨市万力 RC橋 2.8 4.6 1975* 2022 Ⅱ 2027 経過観察

YA－0138 無名 14024号線 山梨市万力 RC橋 6.7 3.2 1985* 2021 Ⅰ 2026

YA－0141 西田橋 15029号線 山梨市下栗原 PC橋 10.1 4 2003 2021 Ⅰ 2026

YA－0142 無名 14033号線 山梨市矢坪 PC橋 8.6 3.4 1975* 2021 Ⅰ 2026

YA－0143 無名 14034号線 山梨市矢坪 RC橋 3 6.8 1965* 2023 Ⅰ 2028

YA－0144 大平橋 14040号線 山梨市矢坪 鋼橋 9.3 3 1973 2021 Ⅰ 2026

YA－0145 無名 14046号線 山梨市山根 RC橋 5.1 3.3 1965* 2021 Ⅰ 2026

YA－0146 無名 14046号線 山梨市山根 RC橋 4 2.7 1975* 2021 Ⅱ 2026 経過観察

YA－0147 無名 14046号線 山梨市山根 RC橋 2.7 3.2 1965* 2023 Ⅰ 2028
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表４　全体計画（４）
橋長 有効
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YA－0148 無名 14046号線 山梨市山根 RC橋 4 4.2 1970* 2021 Ⅰ 2026

YA－0149 無名 14049号線 山梨市山根 RC橋 5.8 4.8 1965* 2021 Ⅱ 2026 経過観察

YA－0150 無名 14049号線 山梨市山根 RC橋 3.9 4 1970* 2021 Ⅰ 2026

YA－0151 天狗橋 14051号線 山梨市矢坪 鋼橋 9 4 1975 2021 Ⅱ 2026 経過観察

YA－0152 山寺橋 14059号線 山梨市山根 PC橋 11.2 4.5 1993 2021 Ⅰ 2026

YA－0153 山寺中橋 14059号線 山梨市上岩下 PC橋 10.5 4 1997 2021 Ⅰ 2026

YA－0154 大上橋 14062号線 山梨市上岩下 PC橋 8.5 3 1972 2021 Ⅰ 2026

YA－0155 大上土橋 14063号線 山梨市上岩下 PC橋 9.5 3 1980* 2021 Ⅰ 2026

YA－0156 温泉橋 14064号線 山梨市上岩下 PC橋･鋼橋 7.7 3.1 1975* 2021 Ⅰ 2026

YA－0157 中村橋 14069号線 山梨市上岩下 RC橋 10.3 2.7 1965* 2021 Ⅲ 2026 断面修復 2026(設計)2028(工事） 11,000

YA－0159 中上橋 14072号線 山梨市上岩下 PC橋 16.3 8 2006 2025 Ⅰ 2030

YA－0160 中澤橋 14192号線 山梨市山根 PC橋 14.5 8.5 2003 2021 Ⅰ 2026

YA－0162 無名 14095号線 山梨市落合 RC橋 6.7 9.6 1975* 2021 Ⅰ 2026

YA－0163 無名 14096号線 山梨市落合 RC橋 2.2 3.9 1975* 2022 Ⅰ 2027

YA－0165 無名 14116号線 山梨市正徳寺 RC橋 2.9 2.1 1965* 2023 Ⅰ 2028

YA－0166 無名 14137号線 山梨市万力 RC橋 2.5 3.2 1975* 2022 Ⅰ 2027

YA－0167 無名 14141号線 山梨市万力 RC橋 2.3 4.7 1970* 2022 Ⅰ 2027

YA－0168 無名 14152号線 山梨市万力 RC橋 5.8 3.4 1985* 2021 Ⅰ 2026

YA－0169 無名 14157号線 山梨市万力 RC橋 2.1 4.7 1965* 2021 Ⅲ 2026 修繕 2027(設計)2031(工事) 8,000

YA－0170 無名 14159号線 山梨市万力 RC橋 2.6 3.4 1965* 2022 Ⅲ 2027 修繕 2023(工事) 10,000

YA－0171 無名 14161号線 山梨市万力 RC橋 2.2 6 1965* 2022 Ⅰ 2027

YA－0172 無名 14163号線 山梨市万力 RC橋 2.4 4.2 1965* 2022 Ⅰ 2027

YA－0179 瀬音橋 14171号線 山梨市万力 C-BOX 2 9.2 2014 2023 Ⅰ 2028

YA－0181 神喰田橋 15021号線 山梨市歌田 鋼橋 8.5 4 1971 2023 Ⅱ 2028 塗装塗替 2024(設計)2026(工事) 26,000

YA－0182 無名 15028号線 山梨市下栗原 RC橋 8.4 3 1980* 2021 Ⅰ 2026

YA－0183 山婆橋 15106号線 山梨市中村 鋼橋 13 3 1982 2021 Ⅰ 2026

YA－0184 重川ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾛｰﾄﾞ田草川橋 15110号線 山梨市中村 鋼橋 29.8 2 1980* 2021 Ⅲ 2026 塗装塗替 2027(設計)2032(工事) 22,000

YA－0185 無名 15146号線 山梨市中村 RC橋 3.4 3.1 1975* 2023 Ⅱ 2028 経過観察

YA－0188 重川サイクリング道路橋 16001号線 山梨市鴨居寺 鋼橋 15.5 3 1979 2023 Ⅱ 2028 経過観察

YA－0189 無名 16001号線 山梨市鴨居寺 RC橋 3.2 3.8 1970* 2023 Ⅱ 2028 経過観察

YA－0190 無名 16002号線 山梨市鴨居寺 RC橋 4.7 8.4 1975* 2021 Ⅰ 2026

YA－0191 無名 16006号線 山梨市鴨居寺 RC橋 2 6.5 1965* 2021 Ⅰ 2026

YA－0192 無名 16009号線 山梨市鴨居寺 C-BOX 2.9 4.9 1970* 2023 Ⅰ 2028

YA－0193 無名 13137号線 山梨市水口 RC橋 5.4 2 1970* 2021 Ⅱ 2026 経過観察

YA－0194 無名 16033号線 山梨市東後屋敷 RC橋 3.5 3 1985* 2022 Ⅰ 2027

YA－0195 無名 16041号線 山梨市東後屋敷 C-BOX 2.7 6.4 1965* 2023 Ⅰ 2028

YA－0196 無名 16069号線 山梨市上之割 RC橋 2.7 2.5 1985* 2022 Ⅰ 2027

YA－0197 無名 17004号線 山梨市東 RC橋 4.3 1.8 1965* 2022 Ⅰ 2027

YA－0198 無名 17010号線 山梨市東 RC橋 2.4 5.1 1970* 2021 Ⅰ 2026

YA－0199 大久保橋 17012号線 山梨市東 PC橋 14 5 2019 2021 Ⅰ 2026

YA－0200 切通橋 17013号線 山梨市東 RC橋 11 4 1980 2021 Ⅰ 2026

YA－0201 羅漢橋 17015号線 山梨市西 PC橋 12.8 4 1976 2021 Ⅱ 2026 経過観察

YA－0202 無名 17030号線 山梨市西 RC橋 5 3.9 1970* 2021 Ⅰ 2026

YA－0203 無名 17030号線 山梨市西 RC橋 5 3.6 1965* 2022 Ⅱ 2027 経過観察

YA－0206 無名 17034号線 山梨市西 RC橋 3.9 4.4 1970* 2022 Ⅰ 2027

YA－0208 無名 17035号線 山梨市西 PC橋 11 4 1985* 2021 Ⅰ 2026

YA－0210 無名 15021号線 山梨市歌田 鋼橋 13.4 2 1980* 2023 Ⅱ 2028 経過観察

YA－0211 無名 11116号線 山梨市上石森 RC橋 8.2 11.8 1985* 2023 Ⅰ 2028

YA－0212 新日川橋 下栗原下石森線 山梨市下栗原 鋼橋 119.4 7.5 1972 2023 Ⅱ 2028 伸縮取替・耐震補強

YA－0214 無名 石森山南線 山梨市上石森 RC橋 11.3 15.4 1985* 2024 Ⅱ 2029 経過観察

YA－0215 無名 11058号線 山梨市上石森 RC橋 2.3 2.2 1980* 2023 Ⅰ 2028

YA－0216 無名 11112号線 山梨市上石森 RC橋 4 4.6 1980* 2023 Ⅰ 2028

YA－0217 孔雀橋 14169号線 山梨市万力 C-BOX 3.6 5.9 1998 2023 Ⅰ 2028

YA－0218 無名 17033号線 山梨市西 RC橋 6.5 3 1980* 2021 Ⅰ 2026

YA－0219 無名 13214号線 山梨市北 RC橋 4.5 6.7 1965* 2022 Ⅱ 2027 経過観察

YA－0221 無名 17002号線 山梨市東 RC橋 3.8 5.7 1965* 2022 Ⅰ 2027

YA－0222 無名 11006号線 山梨市大野 RC橋 3.6 2 1989* 2022 Ⅰ 2027

YA－0223 無名 16130号線 山梨市東後屋敷 C-BOX 5.6 6.2 1980* 2023 Ⅰ 2028

YA－0224 無名 鴨居寺東後屋敷線 山梨市鴨居寺 PC橋 12.5 8.1 1993* 2025 Ⅰ 2030

YA－0225 無名 13103号線 山梨市市川 C-BOX 2.6 15 2013* 2023 Ⅰ 2028

YA－0226 柳川橋 笛吹川右岸線 山梨市正徳寺 鋼橋 37.2 8 1994 2025 Ⅰ 2030

YA－0227 無名 14139号線 山梨市正徳寺 RC橋 3.7 5.5 1993* 2022 Ⅰ 2027

YA－0228 無名 正徳寺紺屋3号線 山梨市東 RC橋 5.5 5.4 1970* 2025 Ⅲ 2030 断面修復 2027(設計)2029(工事) 12,000

YA－0229 無名 岩手線 山梨市東 RC橋 3.3 10.4 1970* 2025 Ⅱ 2030 断面修復

YA－0230 無名 下栗原下石森線 山梨市下栗原 RC橋 3.2 6.2 1975* 2021 Ⅰ 2026

YA－0232 無名 13127号線 山梨市水口 RC橋 4.7 1.2 1975* 2022 Ⅰ 2027

YA－0233 無名 13162号線 山梨市市川 RC橋 4.7 3.2 1989* 2022 Ⅰ 2027

YA－0234 無名 17013号線 山梨市東 RC橋 2.6 14.6 1965* 2021 Ⅰ 2026

YA－0238 無名 正徳寺紺屋1号線 山梨市万力 RC橋 3.1 4.8 1965* 2025 Ⅱ 2030 断面修復

YA－0239 無名 小原東東後屋敷線 山梨市三ケ所 C-BOX 2 3.7 2018* 2021 Ⅰ 2026

YA－0240 無名 小原東東後屋敷線 山梨市小原東 鋼橋 11.4 0.9 1980* 2021 Ⅱ 2026 経過観察

YA－0241 無名 青梅支線 山梨市下石森 RC橋 4.5 5.1 1975* 2025 Ⅱ 2030 経過観察

YA－0242 無名 青梅支線 山梨市下石森 RC橋 2.4 5 1975* 2021 Ⅰ 2026

YA－0244 無名 青梅支線 山梨市三ケ所 RC橋 3.4 7 1970 2025 Ⅱ 2030 断面修復

YA－0246 無名 青梅支線 山梨市東後屋敷 RC橋 4 8.3 1975* 2021 Ⅰ 2026

YA－0247 無名 正徳寺下神内川線 山梨市下神内川 RC橋 2.5 11.6 1975* 2025 Ⅱ 2030 防護柵

YA－0248 無名 正徳寺下神内川線 山梨市下神内川 RC橋 3.1 8 1975* 2021 Ⅰ 2026

YA－0249 新重川橋歩道橋 下栗原下石森線 山梨市下栗原 鋼橋 96 2.8 1981 2021 Ⅰ 2026

YA－0250 無名 山梨市駅東山梨線 山梨市小原東 RC橋 3 12.8 1975* 2021 Ⅰ 2026

YA－0251 無名 加納岩小学校西通り線 山梨市下神内川 RC橋 4.3 8.3 1965* 2023 Ⅰ 2028
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表４　全体計画（５）
橋長 有効

(m) 幅員(m)

YA－0252 無名 加納岩小学校前通線 山梨市下石森 RC橋 2.5 12 1975* 2021 Ⅱ 2026 経過観察

YA－0253 無名 下井尻小原東線 山梨市小原東 RC橋 3.4 9.3 1965* 2022 Ⅱ 2027 経過観察

YA－0255 無名 11155号線 山梨市鴨居寺 RC橋 2 4.8 1975* 2022 Ⅰ 2027

YA－0256 無名 11036号線 山梨市大野 RC橋CBOX 2.1 4.7 1975* 2022 Ⅰ 2027

YA－0258 無名 15010号線 山梨市一町田中 RC橋 3.9 3.6 1975* 2022 Ⅰ 2027

YA－0260 無名 11040号線 山梨市下石森 RC橋 5.2 2.5 1975* 2023 Ⅰ 2028

YA－0261 無名 11048号線 山梨市上石森 RC橋 2.7 3 1970* 2023 Ⅰ 2028

YA－0262 無名 11087号線 山梨市下神内川 RC橋 2.9 3.6 1975* 2022 Ⅰ 2027

YA－0263 無名 11118号線 山梨市上石森 RC橋 4.2 2.5 1998 2022 Ⅰ 2027

YA－0264 無名 11160号線 山梨市上神内川 RC橋 3.4 4.7 1975* 2022 Ⅰ 2027

YA－0269 無名 下石森大野線 山梨市大野 RC橋 2.6 6.7 1970* 2021 Ⅱ 2026 断面修復

YA－0270 無名 下石森大野線 山梨市大野 RC橋 2.2 6.1 1970* 2025 Ⅲ 2030 断面修復 2025(設計)2026(工事) 9,195

YA－0271 無名 11339号線 山梨市大野 RC橋 2.8 2.6 1975* 2023 Ⅰ 2028

YA－0272 無名 12008号線 山梨市小原西 RC橋 2.1 5.1 1970* 2022 Ⅱ 2027 経過観察

YA－0273 無名 12014号線 山梨市小原西 RC橋 2.5 9.1 1965* 2023 Ⅰ 2028

YA－0276 無名 12112号線 山梨市下井尻 RC橋 2.3 3.7 1965* 2022 Ⅱ 2027 経過観察

YA－0277 無名 12230号線 山梨市小原東 RC橋 2.5 4.3 1970* 2022 Ⅰ 2027

YA－0278 無名 12248号線 山梨市小原西 RC橋 2.6 2.8 1975* 2023 Ⅰ 2028

YA－0279 無名 13099号線 山梨市市川 RC橋 4.4 4.9 1993* 2022 Ⅱ 2027 経過観察

YA－0282 無名 13169号線 山梨市市川 RC橋 2.1 16.4 1965* 2022 Ⅱ 2027 経過観察

YA－0283 無名 13185号線 山梨市市川 RC橋 2.7 6.4 1975* 2022 Ⅱ 2027 経過観察

YA－0286 無名 14031号線 山梨市落合 RC橋 2.2 9.7 1970* 2022 Ⅱ 2027 経過観察

YA－0287 無名 14033号線 山梨市矢坪 RC橋 2.7 3.7 1965* 2023 Ⅰ 2028

YA－0288 無名 14067号線 山梨市上岩下 RC橋 2 4.3 1970* 2022 Ⅰ 2027

YA－0290 無名 14120号線 山梨市正徳寺 RC橋 2.1 3.5 1975* 2022 Ⅰ 2027

YA－0291 無名 14124号線 山梨市正徳寺 RC橋 3.1 2.2 1965* 2023 Ⅰ 2028

YA－0292 無名 14157号線 山梨市万力 RC橋 2 3.1 1970* 2023 Ⅰ 2028

YA－0293 無名 14170号線 山梨市万力 RC橋 2.5 4.3 1965* 2022 Ⅰ 2027

YA－0294 千原田橋 14187号線 山梨市落合 PC橋 11.9 8 2003 2021 Ⅰ 2026

YA－0295 寺社之橋(1号) 14187号線 山梨市落合 PC橋 16 8.5 2003 2025 Ⅰ 2030

YA－0296 無名 15001号線 山梨市一町田中 RC橋 2.9 5.8 1975* 2021 Ⅰ 2026

YA－0297 無名 15164号線 山梨市歌田 RC橋 2.1 4.2 1975* 2022 Ⅰ 2027

YA－0298 無名 15181号線 山梨市中村 RC橋 7 3.8 1998* 2021 Ⅰ 2026

YA－0299 無名 16009号線 山梨市鴨居寺 RC橋 2.5 3.3 1975* 2022 Ⅰ 2027

YA－0300 無名 16012号線 山梨市鴨居寺 RC橋 2 4 1965* 2023 Ⅰ 2028

YA－0301 無名 16078号線 山梨市上之割 RC橋 2 4.7 1975* 2023 Ⅰ 2028

YA－0302 無名 16101号線 山梨市三ケ所 RC橋 2.4 3.7 1970* 2023 Ⅱ 2028 経過観察

YA－0303 無名 16103号線 山梨市三ケ所 RC橋 2.1 2.7 1975* 2023 Ⅰ 2028

YA－0304 無名 16137号線 山梨市鴨居寺 RC橋 4.1 2.6 1975* 2023 Ⅰ 2028

YA－0305 無名 16137号線 山梨市鴨居寺 RC橋 3.6 2.8 1975* 2023 Ⅰ 2028

YA－0306 無名 16009号線 山梨市鴨居寺 RC橋 2.3 4.4 1975* 2023 Ⅰ 2028

YA－0308 桑戸橋 下石森大野線 山梨市大野 PC橋 168 4.7 1961 2023 Ⅱ 2028 支承防食・耐震補強

YA－0309 桑戸歩道橋 下石森大野線 山梨市大野 鋼橋 168 2.5 1980 2023 Ⅱ 2028 経過観察

YA－0310 無名 小原東東後屋敷線 山梨市三ヶ所 RC橋 3 5.5 1965 2023 Ⅰ 2028

YA－0311 無名 市役所前通り線 山梨市上神内川 C-BOX 7 11.5 1975 2023 Ⅱ 2028 ひび割れ補修

YA－0312 無名 鴨居寺新町線 山梨市鴨井寺 RC橋 2.7 3.8 1970* 2023 Ⅱ 2028 経過観察

YA－0313 無名 11019号線 山梨市大野 RC橋 2.1 6.4 1980* 2023 Ⅱ 2028 経過観察

YA－0314 無名 11065号線 山梨市下石森 RC橋 2.3 4 1965* 2023 Ⅰ 2028

YA－0315 無名 11075号線 山梨市下石森 RC橋 3.3 2.8 1975* 2023 Ⅰ 2028

YA－0316 無名 11080号線 山梨市下石森 RC橋 2.2 2.6 1975* 2023 Ⅰ 2028

YA－0318 無名 11260号線 山梨市上神内川 RC橋 2.4 1.4 1965* 2023 Ⅱ 2028

YA－0319 無名 12104号線 山梨市下井尻 RC橋 2.2 3.4 1975* 2023 Ⅰ 2028

YA－0320 無名 13004号線 山梨市南 C-BOX 2.5 6 1965* 2023 Ⅱ 2028 経過観察

YA－0321 無名 13101号線 山梨市市川 RC橋 4.4 6.8 1985* 2023 Ⅰ 2028

YA－0322 前田橋 13125号線 山梨市水口 PC橋 15 4 2000 2023 Ⅰ 2028

YA－0323 無名 13135号線 山梨市切差 RC橋 4 2.5 1970* 2023 Ⅰ 2028

YA－0325 無名 13222号線 山梨市市川 C-BOX 2.7 3 1965* 2023 Ⅱ 2028 経過観察

YA－0326 梨沢橋 13226号線 山梨市水口 鋼橋 20.4 7.9 1982 2023 Ⅰ 2028

YA－0327 向山川橋 13226号線 山梨市正徳寺 PC橋 15.4 8 1993* 2023 Ⅰ 2028

YA－0328 平等川橋 13226号線 山梨市矢坪 PC橋 31.9 8 1998 2023 Ⅰ 2028

YA－0329 新山寺橋 13226号線 山梨市上岩下 鋼橋 13.3 7 1993 2023 Ⅰ 2028

YA－0330 無名 13229号線 山梨市堀内 PC橋 14.8 7 1989 2023 Ⅰ 2028

YA－0331 平成橋 13229号線 山梨市北 PC橋 15.7 7 1989 2023 Ⅱ 2028 経過観察

YA－0333 無名 14154号線 山梨市万力 RC橋 2.3 2.3 1975* 2023 Ⅰ 2028

YA－0334 無名 14184号線 山梨市落合 RC橋 2.7 3 1965* 2023 Ⅰ 2028

YA－0335 古宿橋 14200号線 山梨市矢坪 PC橋 10.5 3 2010 2023 Ⅰ 2028

YA－0336 無名 15022号線 山梨市歌田 RC橋 2.7 2.3 1965* 2023 Ⅰ 2028

YA－0337 無名 15044号線 山梨市一町田中 RC橋 4.8 6 1980* 2023 Ⅰ 2028

YA－0338 無名 16003号線 山梨市鴨井寺 RC橋 2.2 3.6 1980* 2023 Ⅰ 2028

YA－0339 無名 16064号線 山梨市三ヶ所 RC橋 2 4 1980* 2023 Ⅰ 2028

YA－0341 無名 16120号線 山梨市鴨井寺 RC橋 4.5 3.5 1965* 2023 Ⅰ 2028

YA－0342 無名 16131号線 山梨市鴨井寺 C-BOX 3.1 8 1970* 2023 Ⅰ 2028

YA－0343 無名 16138号線 山梨市鴨井寺 C-BOX 3 4.3 1965* 2023 Ⅰ 2028

YA－0344 無名 17011号線 山梨市東 RC橋 2.6 4.6 1965* 2023 Ⅱ 2028 経過観察

YA－0345 無名 17028号線 山梨市西 RC橋 3.3 5 1965* 2023 Ⅰ 2028

YA－0346 正徳寺跨線橋 落合正徳寺線 山梨市正徳寺 PC橋 141 12.5 2009 2022 Ⅱ 2027 橋面防水

YA－0347 市川橋 八幡線 山梨市市川 RC橋 6 4 1967 2022 Ⅰ 2027

YA－0348 山梨市駅南北自由通路橋 11358号線 山梨市上神内川 鋼橋 110 5 2021 2024 Ⅰ 2029

878,095
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