

## エコハウスやまなし竣工までの経過

### 平成21年3月10日

- 環境省において「21世紀環境共生型住宅のモデル整備による建設促進事業」公募が開始される

### 平成21年5月11日

- 「21世紀環境共生型住宅のモデル整備による建設促進事業」選定結果の連絡を受ける  
※全国58団体の中から20か所の1つとして山梨市が選定される

### 平成21年5月20・21日

- 「21世紀環境共生型住宅のモデル整備による建設促進事業」全国会議が開催される  
※年間スケジュールおよび事業説明が行なわれる

### 平成21年7月10日

- 山梨市エコハウス推進地域協議会設立
- 第1回勉強会開催
- 山梨市エコハウス設計・施工管理業務委託に係る公募型プロポーザル公募開始

### 平成21年7月13日



- 第2回勉強会開催

### 平成21年7月21日

- 第3回勉強会開催

## 平成21年8月10日



- 山梨市エコハウス設計・施工管理業務委託に係る公募型プロポーザル審査会開催

※11社の提案から「自然の恵みと暮らす家設計業務共同体」を選定する

## 平成21年9月28日

- 「21世紀環境共生型住宅のモデル整備による建設促進事業」第2回全国会議が開催される

※設計概要の発表、経過報告を行なう

## 平成21年12月3日

- 山梨市エコハウス新築工事着手      ※株式会社佐藤建設工業と契約

## 平成21年12月6日

- 山梨市エコハウス新築工事起工式

## 平成22年1月15日

- 上棟

平成 22 年 1 月 23 日



- 見学会開催  
※市内外より約 70 名の参加をいただく

平成 22 年 3 月 19 日

- 名称「エコハウスやまなし」に決定

平成 22 年 3 月 25 日



- 工事完成

平成 22 年 4 月 22 日



- エコハウスやまなし竣工式