

(社会資本総合整備計画 (活力創出基盤整備) 事後評価書

平成28年3月9日

計画の名称	3 生活者の視点に立った暮らしやすい生活環境の創造									
計画の期間	平成21年度 ~ 平成25年度 (5年間)				交付対象	甲府市、富士吉田市、都留市、山梨市、大月市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、笛吹市、上野原市、甲州市、中央市、市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町、昭和町、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村				
計画の目標	バリアフリー化による移動の安全と利便性の向上、人にやさしい歩道や交通の充実、道路利用者の利便性向上、良好な景観及び住みやすい環境の形成と併せて、安全安心・災害に強いまちづくり、観光の振興による暮らしやすい生活環境を創造する。									
計画の成果目標 (定量的指標)	生活にやさしい道路の利用増加人数を、13178人/日 (H25)まで向上。									
定量的指標の定義及び算定式	生活にやさしい道路の利用増加人数を、H17センサスを利用し算出する。 ・生活にやさしい道路の利用増加人数 (人/日) = Σ (整備した道路の歩行者数及び自転車利用者数)									
定量的指標の現況値及び目標値	当初現況値 (H21当初)			中間目標値 (H23末)			最終目標値 (H25末)			備考
	-			6754 (人/日)			13178 (人/日)			
	算出結果			7623 (人/日)			16671 (人/日)			
全体事業費	合計 (A+B+C)	20,996 百万円	A	17,641 百万円	B	10 百万円	C	3,345 百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	15.9%

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
	交付期間終了後
山梨県において各交付団体における目標の達成状況やその要因の確認を行い事後評価を実施	公表の方法
	ホームページにて公表

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業																	
A1 道路事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接/間接	事業者	道路種別	省略工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
											H21	H22	H23	H24	H25		
3-A1	道路	一般	甲府市	直接		市町村道	改築	市道新油川橋線	歩道橋新設 0.07km	甲府市						150	
3-A2	道路	一般	甲府市	直接		市町村道	交安	市道紅梅北通り線	歩道整備 0.10km	甲府市						35	
3-A4	道路	一般	甲府市	直接		市町村道	改築	市道金塚西(1)線	現道拡幅 0.47km	甲府市						910	
3-A5	道路	一般	甲府市	直接		市町村道	交安	市道下曾根2247号線	歩道整備 0.25km	甲府市						339	
3-A6	道路	一般	甲府市	直接		市町村道	改築	市道宮原2号線	現道拡幅 0.12km	甲府市						535	
3-A7	道路	一般	甲府市	直接		市町村道	交安	市道朝日荒川線	自転車走行環境整備 0.60km	甲府市						37	
3-A8	道路	一般	甲府市	直接		市町村道	交安	市道鋳物団地内線	現道拡幅 0.40km	甲府市						20	
3-A9	道路	一般	富士吉田市	直接		市町村道	改築	市道新倉南線	現道拡幅 0.08km	富士吉田市						12	
3-A11	道路	一般	都留市	直接		市町村道	改築	市道古川渡田野倉線	橋梁改築 0.06km	都留市						430	
3-A12	道路	一般	都留市	直接		市町村道	改築	市道側道古川渡東桂線	バイパス 0.40km	都留市						44	
3-A13	道路	一般	都留市	直接		市町村道	改築	市道栄町四日市場線	バイパス 0.25km	都留市						23	
3-A19	道路	一般	山梨市	直接		市町村道	改築	市道小学校前南線	現道拡幅 0.05km	山梨市						12	
3-A25	道路	一般	大月市	直接		市町村道	改築	市道側子藤沢線	バイパス 0.30km	大月市						127	
3-A26	道路	一般	大月市	直接		市町村道	改築	市道藤沢線 (富士見沢橋)	橋梁改築 0.05km	大月市						280	
3-A27	道路	一般	大月市	直接		市町村道	改築	市道美咲2号線	現道拡幅 0.06km	大月市						60	
3-A28	道路	一般	大月市	直接		市町村道	交安	市道富浜中学校線	歩道拡幅 0.20km	大月市						30	
3-A29	道路	一般	大月市	直接		市町村道	修繕	市道福寿西線	橋耐震補強 0.06km	大月市						100	
3-A30	道路	一般	韮崎市	直接		市町村道	改築	市道徳坂97号線 (第1期)	バイパス 0.70km	韮崎市						390	
3-A31	道路	一般	韮崎市	直接		市町村道	改築	市道徳坂97号線 (第2期)	バイパス 1.40km	韮崎市						50	

3-A32	道路	一般	南アルプス市	直接		市町村道	改築	市道白根2号線	バイパス	1.10km	南アルプス市							524
3-A33	道路	一般	南アルプス市	直接		市町村道	交安	市道櫛形8号線	歩道整備	0.90km	南アルプス市							790
3-A37	道路	一般	南アルプス市	直接		市町村道	交安	市道西南湖東南湖線	歩道設置	0.40km	南アルプス市							76
3-A38	道路	一般	南アルプス市	直接		市町村道	改築	市道和泉1号線	バイパス	0.30km	南アルプス市							323
3-A39	道路	一般	南アルプス市	直接		市町村道	修繕	市道橋北8号線(桜橋)	橋梁補修	1橋	南アルプス市							90
3-A41	道路	一般	北杜市	直接		市町村道	改築	市道湯沢東漸寺線	現道拡幅	0.10km	北杜市							60
3-A43	道路	一般	北杜市	直接		市町村道	修繕	市道中尾津金線	災害防除	2,800㎡	北杜市							120
3-A44	道路	一般	北杜市	直接		市町村道	交安	市道長坂駅～夏秋線	歩道整備	1.30km	北杜市							335
3-A45	道路	一般	北杜市	直接		市町村道	改築	市道町添～上条線	現道拡幅	1.20km	北杜市							546
3-A48	道路	一般	笛吹市	直接		市町村道	改築	市道塩田金沢線	現道拡幅	0.65km	笛吹市							726
3-A51	道路	一般	笛吹市	直接		市町村道	改築	市道226号線	バイパス	1.13km	笛吹市							180
3-A52	道路	一般	笛吹市	直接		市町村道	改築	市道512号線	現道拡幅	0.50km	笛吹市							80
3-A56	道路	一般	笛吹市	直接		市町村道	修繕	市道1-17号線	舗装修繕	1.40km	笛吹市							30
3-A58	道路	一般	甲州市	直接		市町村道	修繕	市道上於曾85号線	舗装修繕	0.30km	甲州市							21
3-A62	道路	一般	甲州市	直接		市町村道	改築	市道上於曾63号線	エレベータ設置	2基	甲州市							150
3-A63	道路	一般	中央市	直接		市町村道	改築	市道玉穂南通り線	現道拡幅	0.37km	中央市							204
3-A66	道路	一般	中央市	直接		市町村道	改築	市道田富玉穂大津線	バイパス	0.56km	中央市							150
3-A75	道路	一般	中央市	直接		市町村道	改築	田富2029号線	現道拡幅	0.05km	中央市							57
3-A76	道路	一般	市川三郷町	直接		市町村道	改築	町道大塚浅利線	現道拡幅	0.10km	市川三郷町							170
3-A80	道路	一般	市川三郷町	直接		市町村道	改築	町道岩間駅前原前線	バイパス	0.30km	市川三郷町							200
3-A83	道路	一般	富士川町	直接		市町村道	修繕	町道小室山線	舗装修繕	1.00km	富士川町							30
3-A84	道路	一般	富士川町	直接		市町村道	改築	町道新道線	現道拡幅	0.03km	富士川町							150
3-A85	道路	一般	富士川町	直接		市町村道	修繕	町道鹿島法師倉線・鹿島落居線	舗装修繕	0.40km	富士川町							20
3-A86	道路	一般	富士川町	直接		市町村道	改築	町道起シ正法見線	現道拡幅	0.03km	富士川町							35
3-A89	道路	一般	南部町	直接		市町村道	改築	町道本郷柳島線	バイパス	L=0.1km	南部町							40
3-A95	道路	一般	昭和町	直接		市町村道	改築	町道505号線	バイパス	0.32km	昭和町							75
3-A97	道路	一般	道志村	直接		市町村道	改築	村道西向線	現道拡幅	0.30km	道志村							24
3-A98	道路	一般	道志村	直接		市町村道	修繕	村道七滝線	舗装修繕	0.20km	道志村							3
3-A99	道路	一般	西桂町	直接		市町村道	修繕	町道中学校前線	落橋防止		西桂町							10
3-A100	道路	一般	西桂町	直接		市町村道	修繕	町道下暮地宮下中野線	落橋防止		西桂町							5
3-A101	道路	一般	西桂町	直接		市町村道	修繕	町道柿園倉見線	落橋防止		西桂町							7
3-A104	道路	一般	鳴沢村	直接		市町村道	修繕	村道654号線	舗装修繕	0.16km	鳴沢村							27
3-A105	道路	一般	鳴沢村	直接		市町村道	交安	村道I-1号線	歩道設置	0.05km	鳴沢村							7
3-A106	道路	一般	鳴沢村	直接		市町村道	改築	村道II-5号線	現道拡幅	0.10km	鳴沢村							28
3-A107	道路	一般	鳴沢村	直接		市町村道	改築	村道83号線	現道拡幅	0.10km	鳴沢村							20
3-A108	道路	一般	鳴沢村	直接		市町村道	改築	村道264号線	現道拡幅	0.01km	鳴沢村							7
3-A109	道路	一般	鳴沢村	直接		市町村道	修繕	村道668号線	排水施設設置工		鳴沢村							2
3-A110	道路	一般	鳴沢村	直接		市町村道	修繕	村道404号線	排水施設設置工		鳴沢村							3
3-A111	道路	一般	鳴沢村	直接		市町村道	修繕	村道I-2号線	排水施設設置工		鳴沢村							3
3-A112	道路	一般	鳴沢村	直接		市町村道	修繕	村道689号線	舗装修繕	0.45km	鳴沢村							11
3-A113	道路	一般	鳴沢村	直接		市町村道	修繕	村道706号線	舗装修繕	0.45km	鳴沢村							14
3-A117	道路	一般	富士河口湖町	直接		市町村道	交安	町道乳ヶ崎線	歩道設置	0.93km	富士河口湖町							335
3-A120	道路	一般	富士河口湖町	直接		市町村道	改築	町道4184号線	現道拡幅	0.10km	富士河口湖町							30
3-A122	道路	一般	丹波山村	直接		市町村道	修繕	村道奥秋松裕2号線	舗装修繕	0.20km	丹波山村							4
3-A123	道路	一般	南アルプス市	直接		市町村道	改築	市道白根4号線	バイパス	0.40km	南アルプス市							300
3-A125	道路	一般	甲府市	直接		市町村道	改築	市道貫川千塚境線	現道拡幅	0.09km	甲府市							98
3-A126	道路	一般	北杜市	直接		市町村道	修繕	市道6号線	橋梁修繕	0.12km	北杜市							72
3-A127	道路	一般	北杜市	直接		市町村道	修繕	市道宮本橋線	橋梁修繕	0.05km	北杜市							40
3-A129	道路	一般	甲府市	直接		市町村道	改築	北新3号線・北新4号線	現道拡幅	0.45km	甲府市							99
3-A130	道路	一般	南アルプス市	直接		市町村道	改築	櫛形4号線	バイパス	0.06km	南アルプス市							15

3-A131	道路	一般	北杜市	直接		市町村道	修繕	仁田平小倉線		災害防除	800㎡	北杜市							90
3-A132	道路	一般	上野原市	直接		市町村道	改築	子の神北線		現道拡幅	0.05km	上野原市							6
3-A133	道路	一般	上野原市	直接		市町村道	改築	日原線		現道拡幅	0.02km	上野原市							5
3-A134	道路	一般	上野原市	直接		市町村道	改築	上小大房線他		現道拡幅	0.23km	上野原市							110
3-A135	道路	一般	上野原市	直接		市町村道	修繕	八米大鶴線		舗装修繕	0.20km	上野原市							10
3-A137	道路	一般	山梨市	直接		市町村道	修繕	0109号線他		舗装修繕	3.20km	山梨市							16
3-A138	道路	一般	山梨市	直接		市町村道	改築	通宝寺横手線		現道拡幅	0.08km	山梨市							38
3-A140	道路	一般	山梨市	直接		市町村道	修繕	0105号線		舗装修繕	0.60km	山梨市							40
3-A142	道路	一般	山梨市	直接		市町村道	修繕	1355号線		舗装修繕	0.32km	山梨市							10
3-A144	道路	一般	山梨市	直接		市町村道	修繕	七日市場3号線		舗装修繕	0.60km	山梨市							17
3-A145	道路	一般	山梨市	直接		市町村道	修繕	青梅支線		舗装修繕	0.20km	山梨市							10
3-A146	道路	一般	山梨市	直接		市町村道	修繕	0235号線		舗装修繕	0.83km	山梨市							23
3-A147	道路	一般	山梨市	直接		市町村道	修繕	正徳寺下神内川線		舗装修繕	0.25km	山梨市							38
3-A148	道路	一般	山梨市	直接		市町村道	修繕	下石森大野線		舗装修繕	0.46km	山梨市							24
3-A149	道路	一般	山梨市	直接		市町村道	修繕	鴨居寺新町線		舗装修繕	0.35km	山梨市							10
3-A150	道路	一般	大月市	直接		市町村道	改築	近ヶ坂1号線		現道拡幅	0.15km	大月市							16
3-A154	道路	一般	南アルプス市	直接		市町村道	改築	古屋敷沓沢線		現道拡幅	0.40km	南アルプス市							128
3-A155	道路	一般	北杜市	直接		市町村道	改築	小泉駅小淵沢線		現道拡幅	0.40km	北杜市							255
3-A156	道路	一般	北杜市	直接		市町村道	改築	市道53号線		現道拡幅	0.15km	北杜市							83
3-A157	道路	一般	北杜市	直接		市町村道	改築	栗林甲陵高校線		現道拡幅	0.80km	北杜市							180
3-A158	道路	一般	北杜市	直接		市町村道	改築	52号線		現道拡幅	2.55km	北杜市							522
3-A160	道路	一般	笛吹市	直接		市町村道	改築	市道5276号線		現道拡幅	1.65km	笛吹市							1,500
3-A161	道路	一般	笛吹市	直接		市町村道	改築	市道1-12号線		現道拡幅	0.38km	笛吹市							280
3-A162	道路	一般	笛吹市	直接		市町村道	改築	市道1-13号線他1路線		バイパス	1.40km	笛吹市							870
3-A163	道路	一般	笛吹市	直接		市町村道	改築	市道1-26号線		現道拡幅	0.50km	笛吹市							210
3-A164	道路	一般	上野原市	直接		市町村道	修繕	李平1号線他		舗装修繕	0.50km	上野原市							21
3-A165	道路	一般	上野原市	直接		市町村道	修繕	上平田和線		法面修繕	938㎡	上野原市							13
3-A167	道路	一般	上野原市	直接		市町村道	修繕	棚頭線		法面修繕	2,150㎡	上野原市							19
3-A169	道路	一般	上野原市	直接		市町村道	修繕	大野日向線		法面修繕	280㎡	上野原市							5
3-A170	道路	一般	甲州市	直接		市町村道	改築	下塩後22号線		バイパス	0.31km	甲州市							171
3-A171	道路	一般	中央市	直接		市町村道	修繕	下三条大津線		橋梁修繕	0.02km	中央市							21
3-A172	道路	一般	中央市	直接		市町村道	改築	田富西通り線		バイパス	0.38km	中央市							275
3-A173	道路	一般	市川三郷町	直接		市町村道	改築	矢作上野線		バイパス	0.29km	市川三郷町							110
3-A174	道路	一般	早川町	直接		市町村道	修繕	角瀬・白糸線		橋梁修繕	0.05km	早川町							30
3-A175	道路	一般	早川町	直接		市町村道	修繕	夏秋線		橋梁修繕	0.01km	早川町							10
3-A176	道路	一般	早川町	直接		市町村道	修繕	広河原線		橋梁修繕	0.05km	早川町							35
3-A177	道路	一般	富士川町	直接		市町村道	改築	青柳1号線		現道拡幅	0.20km	富士川町							170
3-A178	道路	一般	富士川町	直接		市町村道	改築	青柳長沢線		現道拡幅	0.50km	富士川町							170
3-A179	道路	一般	富士川町	直接		市町村道	改築	大柵大久保線		バイパス	0.50km	富士川町							500
3-A180	道路	一般	富士川町	直接		市町村道	改築	平林伊奈ヶ湖線		現道拡幅	1.50km	富士川町							250
3-A183	道路	一般	鳴沢村	直接		市町村道	改築	89号線		現道拡幅	0.21km	鳴沢村							16
3-A185	道路	一般	富士河口湖町	直接		市町村道	改築	出口線		現道拡幅	0.32km	富士河口湖町							250
3-A187	道路	一般	身延町	直接		市町村道	修繕	下栗倉線		法面修繕	2,000㎡	身延町							90
3-A189	道路	一般	南アルプス市	直接		市町村道	改築	八田219号線		バイパス	0.40km	南アルプス市							170
3-A190	道路	一般	北杜市	直接		市町村道	修繕	若神子・若神子新町1号線		法面修繕	1,200㎡	北杜市							87
3-A191	道路	一般	都留市	直接		市町村道	改築	都留二中古川渡線		現道拡幅	0.48km	都留市							7
3-A213	道路	一般	中央市	直接		市町村道	改築	玉穂下河東町之田線		現道拡幅	0.34km	中央市							210
3-A216	道路	一般	市川三郷町	直接		市町村道	改築	山王土地区画整理線		バイパス	0.40km	市川三郷町							100
3-A223	道路	一般	富士川町	直接		市町村道	改築	山王土地区画整理線		バイパス	0.35km	富士川町							100
3-A225	道路	一般	鳴沢村	直接		市町村道	改築	49・59・68号線		現道拡幅	0.16km	鳴沢村							25

3-A226	道路	一般	鳴沢村	直接		市町村道	改築	283・314号線	現道拡幅 0.08km	鳴沢村								11	
3-A227	道路	一般	富士河口湖町	直接		市町村道	修繕	町道5108号線	舗装修繕 2.00km	富士河口湖町								200	
3-A236	道路	一般	丹波山村	直接		市町村道	修繕	村道奥秋松狩2号線	法面修繕 360㎡	丹波山村								8	
3-A237	道路	一般	都留市	直接		市町村道	改築	市道側道古川渡東桂線	現道拡幅 0.90km	都留市								50	
3-A240	道路	一般	韮崎市	直接		市町村道	交安	(市)穴山3号線外通学路整備	通学路安全対策 0.05km	韮崎市								8	
3-A241	道路	一般	笛吹市	直接		市町村道	交安	(市)1345号線外通学路整備	通学路安全対策 1.00km	笛吹市								4	
3-A242	道路	一般	中央市	直接		市町村道	交安	(市)豊富105号線外通学路整備	通学路安全対策 0.20km	中央市								2	
3-A244	道路	一般	甲斐市	直接		市町村道	改築	開発1号線交差点改良事業	交差点改良 0.25km	甲斐市								82	
小計 (道路事業)																	17,641		

B 関連社会資本整備事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考		
										H21	H22	H23	H24	H25				
3-B1	下水道	一般	山梨市	直接		整備	山梨市公共下水道事業	1250m	山梨市						10			
合計																	10	

番号 一体的に実施することにより期待される効果
 3-B1 市内地方整備事業と一体となって整備を実施し、暮らしやすい生活環境の実現を図る

C 効果促進事業

番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
										H21	H22	H23	H24	H25		
3-C3	施設整備	一般	甲府市	直接		防災	防災行政用無線デジタル化事業	デジタル無線受発信機・中継塔設置	甲府市						319	
3-C4	計画・調査	一般	都留市	直接		計画・調査	橋梁長寿命化修繕計画	41橋(15m以上)、74橋(15m未満)	都留市						34	
3-C5	計画・調査	一般	山梨市	直接		計画・調査	長期道路網整備計画事業	長期道路網整備計画書作成	山梨市						2	
3-C6	施設整備	一般	山梨市	直接		公共交通 (バス)	大型バス駐車場整備事業	大型バス駐車場整備 1箇所	山梨市						50	
3-C7	公共交通	一般	山梨市	直接		公共交通 (バス)	スクールバス購入事業	スクールバス購入5台	山梨市						40	
3-C8	計画・調査	一般	山梨市	直接		観光案内情報提供	道路等情報発信事業	文化財、観光・景観パンフレットの作成	山梨市						6	
3-C9	施設整備	一般	山梨市	直接		防災	公共施設耐震補強事業	防災拠点公共施設 (公民館・保育園)	山梨市						150	
3-C10	施設整備	一般	山梨市	直接		防災	防災倉庫資機材整備事業	※1	山梨市						5	
3-C11	計画・調査	一般	山梨市	直接		計画・調査	橋梁長寿命化修繕計画	63橋(15m以上)、323橋(15m未満)	山梨市						23	
3-C12	施設整備	一般	山梨市	直接		景観・修景	駐車場整備事業	駐車場 (展望広場) A=3000㎡	山梨市						40	
3-C13	計画・調査	一般	山梨市	直接		防災	ハザードマップ整備事業	ハザードマップ作成の調査計画、製本	山梨市						20	
3-C14	活動支援	一般	山梨市	直接		NPO等活動支援	道路清掃等ボランティア支援事業	※2	山梨市						5	
3-C15	計画・調査	一般	山梨市	直接		計画・調査	G I S整備事業	G I S構築	山梨市						150	
3-C16	施設整備	一般	韮崎市	直接		防災	雨水渠整備事業	雨水渠設置 L=130m	韮崎市						30	
3-C17	計画・調査	一般	韮崎市	直接		計画・調査	橋梁長寿命化修繕計画	31橋(15m以上)、94橋(15m未満)	韮崎市						46	
3-C19	計画・調査	一般	北杜市	直接		計画・調査	交通実態調査	市道6号線他15路線の交通実態調査	北杜市						4	
3-C20	計画・調査	一般	北杜市	直接		観光案内情報提供	道路等情報発信事業	観光ロードマップの作成 N=5万枚	北杜市						3	
3-C21	計画・調査	一般	笛吹市	直接		計画・調査	橋梁長寿命化修繕計画	107橋(15m以上)、545橋(15m未満)	笛吹市						68	
3-C22	施設整備	一般	笛吹市	直接		防災	冠水対策事業	3t 排水ポンプ改修	笛吹市						200	
3-C26	計画・調査	一般	甲州市	直接		計画・調査	橋梁長寿命化修繕計画	二之瀬橋外 205橋	甲州市						65	
3-C27	施設整備	一般	中央市	直接		景観・修景	駅前広場整備事業	車乗降場整備 A=190㎡、その他	中央市						67	
3-C30	計画・調査	一般	市川三郷町	直接		計画・調査	橋梁長寿命化修繕計画	24橋(15m以上)、93橋(15m未満)	市川三郷町						27	
3-C32	施設整備	一般	富士川町	直接		防災	ヘリポート整備	ヘリポート 2箇所	富士川町						50	
3-C33	施設整備	一般	富士川町	直接		防災	防災行政無線統合事業	防災無線通信施設改良	富士川町						34	
3-C34	施設整備	一般	富士川町	直接		景観・修景	街角サイン整備事業	標識等の整備	富士川町						25	
3-C35	施設整備	一般	富士川町	直接		防災	冠水対策事業	7.5t 排水ポンプ	富士川町						1,000	
3-C36	活動支援	一般	富士川町	直接		防災	消防団防災活動支援事業	※3	富士川町						4	
3-C38	施設整備	一般	富士川町	直接		防災	防災拠点整備	防災広場の整備2,500㎡	富士川町						80	
3-C39	公共交通	一般	身延町	直接		公共交通 (バス)	地域間交通バス購入事業	バス購入1台	身延町						13	
3-C40	活動支援	一般	身延町	直接		防犯	防犯パトロール車購入事業	パトロール車購入1台	身延町						2	
3-C41	計画・調査	一般	身延町	直接		観光案内情報提供	道路等情報発信事業	観光ロードマップ作成3万部	身延町						3	

3-C42	活動支援	一般	身延町	直接		防災	消防車購入事業	消防車購入12台	身延町									69
3-C43	計画・調査	一般	南部町	直接		観光案内情報提供	道路等情報発信事業	観光ロードマップ作成・配付 (15,000部)	南部町									2
3-C45	施設整備	一般	南部町	直接		道の駅	道の駅整備事業	※4	南部町									200
3-C47	計画・調査	一般	道志村	直接		観光案内情報提供	道路等情報発信事業	観光ロードマップ作成	道志村									3
3-C48	計画・調査	一般	西桂町	直接		計画・調査	橋梁長寿命化修繕計画	尻尾橋外 14橋	西桂町									4
3-C49	計画・調査	一般	忍野村	直接		計画・調査	橋梁長寿命化修繕計画	10橋(15m以上)、46橋(15m未満)	忍野村									7
3-C50	計画・調査	一般	鳴沢村	直接		観光案内情報提供	道路等情報発信事業	観光ロードマップ作成・配付	鳴沢村									2
3-C52	計画・調査	一般	小菅村	直接		計画・調査	橋梁長寿命化修繕計画	余沢橋外 26橋	小菅村									3
3-C56	計画・調査	一般	大月市	直接		計画・調査	橋梁長寿命化修繕計画	塩瀬大橋外221橋	大月市									31
3-C59	計画・調査	一般	甲斐市	直接		計画・調査	橋梁長寿命化修繕計画	31橋(15m以上)、116橋(15m未満)	甲斐市									39
3-C64	計画・調査	一般	富士吉田市	直接		計画・調査	橋梁長寿命化修繕計画	33橋(15m以上)、131橋(15m未満)	富士吉田市									26
3-C65	計画・調査	一般	山梨市	直接		防災	消防自動車購入事業	消防車購入	山梨市									200
3-C66	計画・調査	一般	南アルプス市	直接		防災	冠水対策事業	沈砂地設置工	南アルプス市									25
3-C67	計画・調査	一般	北杜市	直接		計画・調査	道路整備計画	道路網整備検討	北杜市									3
3-C68	計画・調査	一般	身延町	直接		計画・調査	橋梁長寿命化修繕計画	87橋(15m以上)、48橋(15m未満)	身延町									21
3-C69	計画・調査	一般	道志村	直接		道の駅	道の駅整備事業	駐車場増設	道志村									12
3-C70	計画・調査	一般	鳴沢村	直接		道の駅	道の駅整備事業(駐車場改修)	駐車場増設	鳴沢村									12
3-C72	計画・調査	一般	丹波山村	直接		計画・調査	橋梁長寿命化修繕計画	7橋(15m以上)、3橋(15m未満)	丹波山村									3
3-C73	計画・調査	一般	甲斐市	直接		計画・調査	道路整備計画策定	道路網整備検討	甲斐市									13
3-C74	景観・修景	一般	山梨市	直接		景観・修景	案内標識板補修工事	案内看板等の補修	山梨市									15
3-C75	計画・調査	一般	南部町	直接		防災	消防車購入事業	消防車 5台	南部町									85
3-C76	計画・調査	一般	昭和町	直接		計画・調査	橋梁長寿命化修繕計画	3橋(15m以上)、75橋(15m未満)	昭和町									5
合計																	3,345	

番号	一体的に実施することにより期待される効果	備考
3-C3	現行の有線回線を無線(デジタル送受信)に整備することにより、情報線の寸断を防止し、双方向通信による情報収集も可能となるため、防災、被災情報や災害時の道路、交通情報を地域住民に対し、即時的、安定的に供給できる	
3-C4	今後老朽化する道路橋の増大に対応するため長寿命化修繕計画を策定することにより、長寿命化に係る経費の縮減と地域道路網の安全性・信頼性を確保する。	
3-C5	道路交通の骨格を形成する幹線道路の役割分担やネットワークの形成及び地域内道路、生活道路の整備方針等に関する計画を策定し安全安心の生活を創造する。	
3-C6	大型バス駐車場と導入路を整備し、路上に駐車する大型観光バス等を排除することにより道路交通の円滑化を図られる。	
3-C7	児童生徒の通学時の安全性を向上・確保することを目的に、シートベルト装着可能な子供用座席型の車輛を導入し高機能化を図る。	
3-C8	市内観光に寄与するパンフレットを作成し、官民の観光資源等と文化財をロードマップとして整備することにより、道路利用者の利便性向上を図る。	
3-C9	災害時緊急輸送路及び市内避難経路となる道路沿いにある公共施設について、耐震診断及び耐震補強工事を実施し倒壊等による道路の閉塞被害を未然に防ぐことにより通行者の安全性の向上を図る。	
3-C10	防災庫を有しない4地区において、年次計画により年に1箇所づつ、災害時における道路応急補修資機材を備蓄することにより、最低限の交通の確保、被害の拡大を防止を図る。	
3-C11	今後老朽化する道路橋の増大に対応するため長寿命化修繕計画を策定することにより、長寿命化に係る経費の縮減と地域道路網の安全性・信頼性を確保する。	
3-C12	市内主要道路改築に伴いドライバーの休憩所となる展望広場を設置し道路利用の促進と利便性の向上を図る。	
3-C13	市内防災マップを作成し避難経路を周知することにより、安心安全な生活を向上させる	
3-C14	ボランティア等に、ほうき・スコップなどの清掃用具及びバリケード・蛍光ジャンパーなどの安全資材の購入支援することにより、協働による快適な道路環境を確保する。	
3-C15	GISの導入により、ライフラインと一体的な道路台帳を整備することにより、災害復旧の迅速な対応が期待できる。	
3-C16	雨水渠を整備し河川に放流することにより、穂坂97号線及びその周辺の雨水を効率良く排除でき、下流域の災害等の未然防止の役割を果たす。	
3-C17	今後老朽化する道路橋の増大に対応するため長寿命化修繕計画を策定することにより、長寿命化に係る経費の縮減と地域道路網の安全性・信頼性を確保する。	
3-C19	橋梁長寿命化修繕計画の効率的・効果的な展開を図ることを目的として交通量等の実態調査(市道6号線他15路線)を行う。	
3-C20	観光資源の紹介と併せたロードマップを作成することにより、道路利用の促進と利便性向上を図りたい。	
3-C21	今後老朽化する道路橋の増大に対応するため長寿命化修繕計画を策定することにより、長寿命化に係る経費の縮減と地域道路網の安全性・信頼性を確保する。	
3-C22	台風、ゲリラ豪雨時に起こる道路冠水や家屋の浸水などの被害を防ぎ道路利用者等の安全を確保する	
3-C26	今後老朽化する道路橋の増大に対応するため長寿命化修繕計画を策定することにより、長寿命化に係る経費の縮減と地域道路網の安全性・信頼性を確保する。	
3-C27	市道田富2029号線(3-A75)改築と併せ、JR東花輪駅前の一體的整備の実施により利用者の利便性の向上を図る。	
3-C30	今後老朽化する道路橋の増大に対応するため長寿命化修繕計画を策定することにより、長寿命化に係る経費の縮減と地域道路網の安全性・信頼性を確保する。	
3-C32	災害時に道路が寸断された際に、孤立した集落との代替の交通手段の確保する。	
3-C33	町の合併時に2町の防災無線を統合し、災害時の道路災害状況等を新町全域に情報提供する。	
3-C34	2町の合併に伴い道路案内標識等の表示内容を改善することにより道路利用者の利便性を図る。	
3-C35	台風、ゲリラ豪雨時に起こる道路冠水や家屋の浸水などの被害を防ぎ道路利用者等の安全を確保する	

3-C36	道路等の被災時に作業協力する消防団員の作業環境の向上と安全確保。	
3-C38	道路の隣接地を防災広場として整備し、山間集落の避難場所の確保すると共に、通常時には町営バスの巡回場所として利用し地域住民の安心、安全、利便性を図る	
3-C39	学校の統廃合における児童生徒の通学の安全確保及び、過疎化した地域間交通の利便性を図る。	
3-C40	児童生徒の通学時の安全性を向上・確保するため、急勾配の道路や、降雪時の走行も可能となるよう四輪駆動のパトロール車を導入し高機能化を図る。	
3-C41	観光資源の紹介と併せたロードマップを作成することにより、道路利用の促進と利便性向上を図りたい。	
3-C42	異常気象時における地域の道路パトロールや、道路冠水等の排水を行うなどの道路災害復旧活動を迅速に行うことを目的に、20年以上使用し老朽・機能低下の著しい車輛について高機能化を図る	
3-C43	中部横断自動車道の開通や周辺整備により、新たな県内外の集客が見込めるため、観光ロードマップを作成し地元の紹介を幅広く効果的に行う等道路利用者の利便性向上を図る。	
3-C45	中部横断自動車道の開通にあわせ、道路利用者の新たな「道の駅」の整備がインター付近に計画されているため、当施設用に水源の確保等を図り、道の駅の新築を効率的に行う。	
3-C47	観光資源の紹介と併せたロードマップを作成することにより、道路利用の促進と利便性向上を図りたい。	
3-C48	今後老朽化する道路橋の増大に対応するため長寿命化修繕計画を策定することにより、長寿命化に係る経費の縮減と地域道路網の安全性・信頼性を確保する。	
3-C49	今後老朽化する道路橋の増大に対応するため長寿命化修繕計画を策定することにより、長寿命化に係る経費の縮減と地域道路網の安全性・信頼性を確保する。	
3-C50	観光資源の紹介と併せたロードマップを作成することにより、道路利用の促進と利便性向上を図りたい。	
3-C52	今後老朽化する道路橋の増大に対応するため長寿命化修繕計画を策定することにより、長寿命化に係る経費の縮減と地域道路網の安全性・信頼性を確保する。	
3-C56	今後老朽化する道路橋の増大に対応するため長寿命化修繕計画を策定することにより、長寿命化に係る経費の縮減と地域道路網の安全性・信頼性を確保する。	
3-C59	今後老朽化する道路橋の増大に対応するため長寿命化修繕計画を策定することにより、長寿命化に係る経費の縮減と地域道路網の安全性・信頼性を確保する。	
3-C64	今後老朽化する道路橋の増大に対応するため長寿命化修繕計画を策定することにより、長寿命化に係る経費の縮減と地域道路網の安全性・信頼性を確保する。	
3-C65	異常気象時における地域の道路パトロールや、道路冠水等の排水を行うなどの道路災害復旧活動を迅速に行うことを目的に、老朽・機能低下の著しい車輛について高機能化を図る	
3-C66	台風、ゲリラ豪雨時に起こる道路冠水や家屋の浸水などの被害を防ぎ道路利用者等の安全を確保する	
3-C67	今後の交通環境の変化を踏まえつつ基幹的な交通体系の形成に取り組み、広域交通ネットワークから市内へのアクセス性を向上するため市内に誘導する道路網整備計画を策定する。	
3-C68	今後老朽化する道路橋の増大に対応するため長寿命化修繕計画を策定することにより、長寿命化に係る経費の縮減と地域道路網の安全性・信頼性を確保する。	
3-C69	道の駅の駐車場を増設することによって、道路利用の促進と利便性の向上を図る。	
3-C70	道の駅の駐車場を増設することによって、道路利用の促進と利便性の向上を図る。	
3-C72	今後老朽化する道路橋の増大に対応するため長寿命化修繕計画を策定することにより、長寿命化に係る経費の縮減と地域道路網の安全性・信頼性を確保する。	
3-C73	今後の交通環境の変化を踏まえつつ基幹的な交通体系の形成に取り組み、広域交通ネットワークから市内へのアクセス性を向上するため市内に誘導する道路網整備計画を策定する。	
3-C74	市町村合併に伴い地域名等変更の対応がされていない箇所や案内看板を補完し、地域内交通の分散や沿道地域及び観光車両や地域外の道路利用者の利便性を向上し、地域交通環境の改善を図るものである。	
3-C75	災害復旧活動の時間短縮が図られる道路整備と一体的に実施することにより、異常気象時における地域の道路パトロール範囲や消火活動範囲が改善され、道路冠水時等の排水対策のほか、車輛の高機能化を図ることで、地域の安心安全な住民サービスの向上に寄与する。	
3-C76	今後老朽化する道路橋の増大に対応するため長寿命化修繕計画を策定することにより、長寿命化に係る経費の縮減と地域道路網の安全性・信頼性を確保する。	

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況					
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		<ul style="list-style-type: none"> ・市町村道のバイパス整備や現道拡幅等を行った結果、道路利用者の利便性が向上した。 ・歩道整備を行うことにより、地域住民や観光客など歩行者の安全性が向上した。 			
II 定量的指標の達成状況	指標①（道路の 利用増加人数）	最終目標値	13,178人／日	目標値と実績値 に差が出た要因	施工中の路線についても部分供用し、道路利用者を増加することができたため。
		最終実績値	16,671人／日		
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)					
3. 特記事項（今後の方針等）					
<p>今後の方針として、未着手の箇所については、早期に事業着手できるよう検討・調整を進め、事業継続中の箇所は早期供用できるよう事業進捗を図る。</p>					